


LISTA DE ATIVIDADES (ÍNDICES)

Projetos de Energia - UHE

Muros

Elaborador: Marcelino Rodrigues Braga | Aprovador: Angela de Queiroz Pacheco

Descrição da Atividade	Código da Composição	Recurso Mandante		GERAL (por Equipe Típica)		
		Tipo	Descrição	Produção	Índice Médio	
Desmatamento		EQUIPAMENTO	TRATOR DE ESTEIRAS CAT D6-N	m2/h	#DIV/0!	h/m2
Aterro compactado		EQUIPAMENTO	ROLO CORRUGADO VIBRATÓRIO DYNAPAC CA-25PD	m3/h	#DIV/0!	h/m3
Aterro lançado		EQUIPAMENTO	TRATOR DE ESTEIRAS CAT D6-N	m3/h	#DIV/0!	h/m3
Aterro Saibro		EQUIPAMENTO	MOTONIVELADORA VOLVO G940	m3/h	#DIV/0!	h/m3
Transição compactada		EQUIPAMENTO	ROLO LISO VIBRATÓRIO DYNAPAC CA-25 D	m3/h	#DIV/0!	h/m3
Transição lançada		EQUIPAMENTO	TRATOR DE ESTEIRAS CAT D6-N	m3/h	#DIV/0!	h/m3
Filtro		EQUIPAMENTO	RETROESCAVADEIRA CAT 416-D	m3/h	#DIV/0!	h/m3
Rip Rap		EQUIPAMENTO	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO EC460BLC - 45 T	m3/h	#DIV/0!	h/m3
Enrocamento compactado		EQUIPAMENTO	ROLO LISO VIBRATÓRIO DYNAPAC CA-25 D	m3/h	#DIV/0!	h/m3
Enrocamento lançado		EQUIPAMENTO	TRATOR DE ESTEIRAS CAT D6-N	m3/h	#DIV/0!	h/m3
Escavação Comum		EQUIPAMENTO	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO EC460BLC - 45 T	m3/h	#DIV/0!	h/m3
Escavação em Rocha a Céu Aberto		EQUIPAMENTO	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO EC460BLC - 45 T	m3/h	#DIV/0!	h/m3
Execução de Concretagem CCR		EQUIPAMENTO	ROLO LISO VIBRATÓRIO DYNAPAC CA-25 D	m3/h	#DIV/0!	h/m
Limpeza e Tratamento de Fundação		MÃO DE OBRA				h/m2
Regularização		MÃO DE OBRA	CONCRETO			h/m3
Estruturas de Concreto		MÃO DE OBRA	FORMA			h/m2
Execução de Concretagem CCV		MÃO DE OBRA	FORMA			h/m2
Execução de Concretagem CCV - Barragem		MÃO DE OBRA	FORMA			h/m2

LISTA DE ATIVIDADES

Projetos de Energia - UHE

Muros - Muro Alta

Elaborador: Marcelino Rodrigues Braga | Aprovador: Angela de Queiroz Pacheco

Item da EAP	ID da Atividade	Descrição da Atividade	Quant.	Unid.	Geral (por Equipe Típica)			Horas Totais	Equipe	Efetivo	Turno	Horas Dia	Duração (dias)	Duração (meses)	Quant. Pico
					Produção	Índice Médio									
		SERVIÇOS PRELIMINARES													
		MOVIMENTO DE TERRA													
		Escavação Comum		m3		m3/h		1,0	1,0	1,0					
		FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES													
		Limpeza e Tratamento de Fundação		m2		m2/h		1,0	11,0	1,0					
		ESTRUTURAS DE CONCRETO													
		Regularização		m3		m3/h		1,0	13,0	1,0			#VALOR!		
		Estruturas de Concreto		m2		m2/h		1,0	9,5	1,0			#VALOR!		

LISTA DE ATIVIDADES

Projetos de Energia - UHE

Muros - Muro de Ligação

Elaborador: Marcelino Rodrigues Braga | Aprovador: Angela de Queiroz Pacheco

Item da EAP	ID da Atividade	Descrição da Atividade	Quant.	Unid.	Geral (por Equipe Típica)		Horas Totais	Equipe	Efetivo	Turno	Horas Dia	Duração (dias)	Duração (meses)	Quant. Pico
					Produção	Índice Médio								
		SERVIÇOS PRELIMINARES												
		MOVIMENTO DE TERRA												
		Escavação Comum		m3		m3/h		1,0	1,0	1,0				
		FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES												
		Limpeza e Tratamento de Fundação		m2		m2/h		1,0	11,0	1,0				
		ESTRUTURAS DE CONCRETO												
		Regularização		m3		m3/h		1,0	13,0	1,0			#VALOR!	
		Estruturas de Concreto		m2		m2/h		1,0	9,5	1,0			#VALOR!	



LISTA DE ATIVIDADES
 Projetos de Energia - UHE
 Muros - Camadas

Elaborador: Marcelino Rodrigues Braga | Aprovador: Angela de Queiroz Pacheco

Item da EAP	ID da Atividade	Descrição da Atividade	Quant.	Altura	Elevação		Camada Inicial			Camada Média			Camada Final			Duração (dias)	Duração (meses)
					Inicial	Final	Altura	Quant.	Prazo	Altura	Quant.	Prazo	Altura	Quant.	Prazo		
		ESTRUTURAS DE CONCRETO															
		Muro Ala			Bloco 01	0	0									0,0	
		Muro Ala			Blocos 02, 03 e 04	0	0									0,0	
		Muro Ligação				0	0									0,0	