



LISTA DE ATIVIDADES (ÍNDICES)

Projetos Portuários

Pier

Elaborador: Marcelino Rodrigues Braga | Aprovador: Angela de Queiroz Pacheco

Descrição da Atividade	Código da Composição	Recurso Mandante		GERAL (por Equipe Típica)			
		Tipo	Descrição	Produção		Índice Médio	
Executar Estaca Pré-Moldada					m/h	#DIV/0!	h/m
Executar Estaca Metálica					m/h	#DIV/0!	h/m
Executar Estaca Raiz					m/h	#DIV/0!	h/m
Executar Estacão					m/h	#DIV/0!	h/m
Executar Barreiras de Concreto					m/h	#DIV/0!	h/m
Executar Bloco		MÃO DE OBRA	FORMA				h/m2
Executar Lançamento de Concreto					m3/h	#DIV/0!	h/m3
Lançar Pré-Moldados - Bloco					unid/h	#DIV/0!	h/unid
Lançar Pré-Moldados - Travessa					unid/h	#DIV/0!	h/unid
Lançar Pré-Moldados - Viga					unid/h	#DIV/0!	h/unid
Lançar Pré-Moldados - Placa					unid/h	#DIV/0!	h/unid
Lançar Pré-Moldados - Laje					unid/h	#DIV/0!	h/unid

LISTA DE ATIVIDADES

Projetos Portuários

Pier - Ponte de Acesso

Elaborador: Marcelino Rodrigues Braga | Aprovador: Angela de Queiroz Pacheco

Item da EAP	ID da Atividade	Descrição da Atividade	Quant.	Unid.	Geral (por Equipe Típica)		Horas Totais	Equipe	Efetivo	Turno	Horas Dia	Duração (dias)	Duração (meses)	Quant. Pico	
					Produção	Índice Médio									
		SERVIÇOS PRELIMINARES													
		TERRAPLANAGEM						1,0	1,0	1,0					
		FUNDAÇÃO													
		Executar Estaca xxx		unid		unid/h		1,0	1,0	1,0					
		ESTRUTURA DE CONCRETO													
		BLOCO													
		Executar Bloco		m2		m2/h		1,0	9,5	1,0		#VALOR!			
		TRAVESSA													
		Lançar Pré-Moldados - Travessa		unid		unid/h		1,0	1,0	1,0					
		Executar Lançamento de Concreto - Travessa		m3		m3/h		1,0	1,0	1,0					

LISTA DE ATIVIDADES

Projetos Portuários

Pier - Estrada de Acesso

Elaborador: Marcelino Rodrigues Braga | Aprovador: Angela de Queiroz Pacheco

Item da EAP	ID da Atividade	Descrição da Atividade	Quant.	Unid.	Geral (por Equipe Típica)			Horas Totais	Equipe	Efetivo	Turno	Horas Dia	Duração (dias)	Duração (meses)	Quant. Pico
					Produção	Índice Médio									
		ESTRUTURA METÁLICA													
		Montagem de Estrutura Metálica							1,0	1,0	1,0				
		ESTRUTURA DE CONCRETO													
		LAJE													
		Lançar Pré-Moldados - Laje		unid		unid/h			1,0	1,0	1,0				
		Lançar Pré-Moldados - Placa		unid		unid/h			1,0	1,0	1,0				
		Executar Lançamento de Concreto - Laje		m3		m3/h			1,0	1,0	1,0				

LISTA DE ATIVIDADES

Projetos Portuários

Pier - Plataforma de XXX

Elaborador: Marcelino Rodrigues Braga | Aprovador: Angela de Queiroz Pacheco

Item da EAP	ID da Atividade	Descrição da Atividade	Quant.	Unid.	Geral (por Equipe Típica)		Horas Totais	Equipe	Efetivo	Turno	Horas Dia	Duração (dias)	Duração (meses)	Quant. Pico
					Produção	Índice Médio								
		SERVIÇOS PRELIMINARES												
		TERRAPLANAGEM						1,0	1,0	1,0				
		FUNDAÇÃO												
		Executar Estaca xxx		unid		unid/h		1,0	1,0	1,0				
		ESTRUTURA DE CONCRETO												
		BLOCO												
		Executar Bloco		m2		m2/h		1,0	9,5	1,0		#VALOR!		
		TRAVESSA												
		Lançar Pré-Moldados - Travessa		unid		unid/h		1,0	1,0	1,0				
		Executar Lançamento de Concreto - Travessa		m3		m3/h		1,0	1,0	1,0				
		LAJE												
		Lançar Pré-Moldados - Laje		unid		unid/h		1,0	1,0	1,0				
		Executar Lançamento de Concreto - Laje		m3		m3/h		1,0	1,0	1,0				

LISTA DE ATIVIDADES

 Projetos Portuários
 Pier - Dolina de XXX

Elaborador: Marcelino Rodrigues Braga | Aprovador: Angela de Queiroz Pacheco

Item da EAP	ID da Atividade	Descrição da Atividade	Quant.	Unid.	Geral (por Equipe Típica)			Horas Totais	Equipe	Efetivo	Turno	Horas Dia	Duração (dias)	Duração (meses)	Quant. Pico
					Produção	Índice Médio									
		SERVIÇOS PRELIMINARES													
		TERRAPLANAGEM							1,0	1,0	1,0				
		FUNDAÇÃO													
		Executar Estaca xxx		unid		unid/h	h/unid		1,0	1,0	1,0				
		ESTRUTURA DE CONCRETO													
		BLOCO													
		Executar Bloco		m2		m2/h	h/m2		1,0	9,5	1,0		#VALOR!		
		TRAVESSA													
		Lançar Pré-Moldados - Travessa		unid		unid/h	h/unid		1,0	1,0	1,0				
		Executar Lançamento de Concreto - Travessa		m3		m3/h	h/m3		1,0	1,0	1,0				
		LAJE													
		Lançar Pré-Moldados - Laje		unid		unid/h	h/unid		1,0	1,0	1,0				
		Executar Lançamento de Concreto - Laje		m3		m3/h	h/m3		1,0	1,0	1,0				